VILLE DE
HoulLLEs

République Francaise
Département des Yvelines

Décision du 28 septembre 2023 n° 23/116
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Objet : Signature de I'avenant n°1 au lot 4 « Peintures, revétements des sols et
revétements muraux » dans le cadre du marché n°2022.26 relatif a la création
d’un relais petite enfance (RPE) avec la société LES PEINTURES PARISIENNES

Le Maire de la Ville de Houilles, Conseiller départemental des Yvelines,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22 4° permettant
au Maire de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le régle-
ment des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget »,

. Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°® 20/224 en date du 5 juillet 2020 donnant délégation au Maire pour prendre les
décisions énumérées a l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision municipale n°22/408 en date du 29 novembre 2022 attribuant le lot 4 « Peinture, revé-
tements des sols et revétements muraux » dans le cadre de la consultation n°2022.26 relative a la
création d’un relais petite enfance, a la société LES PEINTURES PARISIENNES,

Vu la date d’échéance du marché n°2022.26 au 27 mai 2023,

Considérant la nécessité de procéder a une prolongation de sa durée a compter du 28 mai 2023
jusqu’au 30 septembre 2023,

Considérant que cette prolongation a pour objectif d’achever les travaux initiaux et les travaux sup-
plémentaires.

DECIDE :

Article 1°": DE SIGNER l'avenant n°1 du marché n°2022.26 lot n°4 relatif a la création d’un relais
petite enfance, avec la société LES PEINTURES PARISIENNES, afin de prolonger la durée
du marché a compter du 28 mai 2023 jusqu’au 30 septembre 2023.

Article 2 : DE PRECISER que cette prolongation a pour objectif d’achever les travaux initiaux et les

travaux supplémentaires.

Article 3 : DE PRECISER que cette prolongation n‘engendre pas d’augmentation au montant initial
du marché.

La présente décision peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir, devant le Tribunal
Administratif de Versailles, dans un délai de deux mois a compter de sa date de transmission
au représentant de I'Etat et de publication et/ou notification.



Article4: Ampliation de la présente décision sera transmise a Monsieur le Sous-préfet de
I'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye.

Article5: Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Trésorier principal de
Houilles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente déci-
sion.

Ville de Houilles

Les formalités de I'article L2131-1
du CGCT ont été accomplies pour
le présent acte.

AR. délivré le : 28 septembre 2023

Publication effectuée le : 28 septembre 2023
Exécutoire ce jour : 28 septembre 2023
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